

Приложение
к приказу № 2
от 11.01.2022

–

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Березовская СОШ»
Жукова О.В.
« 2 » 11.01. 2022 г.

ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка
роста» в 2022году на базе
МБОУ «Березовская СОШ»

№	Наименование мероприятия	результат	ответственный	срок
1	Изучение нормативно правовых документов по вопросу создания Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022году; -изучение опыта школ по созданию и оформлению зон для создания «Точка роста»	Проекты оформления кабинетов	Администрация ОУ, руководитель Центра	Январь
2	Размещение на сайте вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	Вкладка на сайте школы	Учитель информатики	февраль
3	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров	Приказ по школе	Директор школы	февраль
4	Формирование и согласование инфраструктурного листа по центрам «Точка роста»	Список оборудования	Директор школы, учителя физики, химии, биологии	февраль
5	Разработка и утверждение Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования научно- естественной и технологической направленности.	Приказ по школе	директор	март
6	Разработка и утверждение примерного Положения о Центре «Точка роста»	Положение	директор	март
7	Разработка и утверждение	Приказ по школе	директор	март

	Медиаплана по информационному сопровождению создания Центров «Точка роста»;			
8	Формирование и согласование дизайн - проектов центров «Точка роста»	Распорядительный акт отдела образования	Директор школы, учителя физики, химии, биологии	Апрель
9	Проведение торгов на приобретение учебного оборудования, мебели для кабинетов «Точка роста», заключение договоров	Приказ по школе	директор	май- июнь
	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Сайт школы, список преподавателей реализующих программы на базе центра	Директор школы	Май- июнь
	Организация повышения квалификации педагогов Центров	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.	Администрация ОУ, руководитель Центра	Май-июнь
10	Проведение торгов на ремонтные работы, заключение договоров	Приказ по школе	Директор	май- июнь
11	Контроль за ходом косметических ремонтов в кабинетах центров «Точка роста»	Подписание акта выполненных работ	Директор	июль
12	Мониторинг установки и наладки оборудования	Подписание акта выполненных работ	Директор	август
13	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Приказ, размещение на сайте	Директор	август
14	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Размещение программ на сайте	Директор, руководитель Центра, учителя предметники	август
15	Проведение мониторинга набора	Приказ по школе	Руководитель	сентябрь

	детей обучающихся по программам центров «Точка роста»		центра «Точка роста»	
16	Открытие и начало работы центров «Точка роста» в единый день открытия	линейка	Директор школы «Точка роста»	1 сентября 2022
17	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Мониторинг на сайте школы	Руководитель центра «Точка роста»	1 раз в квартал